
DATA: 26/01/2023

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 0,48% 100,00%

Financeiro 744,94 744,94

Físico % 1,26% 100,00%

Financeiro 1.930,86 1.930,86

Físico % 75,79% 50,00% 50,00%

Financeiro 116.571,42 58.285,71 58.285,71

Físico % 22,47% 50,00% 50,00%

Financeiro 34.552,21 17.276,11 17.276,11

Físico % 100,00% 50,87% 49,13%

Financeiro R$ 153.799,43 R$ 78.237,62 R$ 75.561,82

Observações:
CREA ou CAU

TOTAL

Assinatura do Representante Legal do Município

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS LOCAL: COMUNIDADE DE MARIA NUNES, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 Dias

VALOR DO CONVÊNIO: R$ 153.799,43

1

4

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

DRENAGEM

3 CALÇAMENTO


