
DATA: 26/01/2023

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 0,51% 100,00%

Financeiro 744,94 744,94

Físico % 1,11% 100,00%

Financeiro 1.612,66 1.612,66

Físico % 64,26% 50,00% 50,00%

Financeiro 93.071,22 46.535,61 46.535,61

Físico % 34,12% 50,00% 50,00%

Financeiro 49.417,48 24.708,74 24.708,74

Físico % 100,00% 50,81% 49,19%

Financeiro R$ 144.846,30 R$ 73.601,95 R$ 71.244,35

Observações:

1

4

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

DRENAGEM

3 CALÇAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS LOCAL: RUA CORALINA DE CÁSSIA, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 Dias

VALOR DO CONVÊNIO: R$ 144.846,30

CREA ou CAU

TOTAL

Assinatura do Representante Legal do Município

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável 


