
DATA: 08/08/2023

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 0,26% 100,00%

Financeiro 830,62 830,62

Físico % 0,55% 100,00%

Financeiro 1.744,85 1.744,85

Físico % 28,83% 10,00% 10,00% 40,00% 40,00%

Financeiro 91.732,83 9.173,28 9.173,28 36.693,13 36.693,13

Físico % 34,04% 10,00% 10,00% 40,00% 40,00%

Financeiro 108.331,08 10.833,11 10.833,11 43.332,43 43.332,43

Físico % 36,32% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

Financeiro 115.591,90 46.236,76 34.677,57 1,00 11.559,19

Físico % 100,00% 21,63% 17,18% 25,15% 28,78%

Financeiro R$ 318.231,28 R$ 68.818,63 R$ 54.683,96 R$ 80.026,56 R$ 91.584,75

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ VALOR DO CONVÊNIO: R$ 318.231,28

OBJETO: CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS.
ENDEREÇO: BAIRRO PLANALTO (CACHORRO SENTADO), SANTO
ANTÔNIO DO ITAMBÉ

PRAZO: 120 DIAS

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

CALÇAMENTO

DRENAGEM SUPERFICIAL

TOTAL

3

4

6 DRENAGEM PROFUNDA


