
Item Discriminação dos Peso    % Vl. das

Obras/ Serviços % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1, PROJETOS COMPLEMENTARES 1,00% 18.431,32R$  100,00% 18.431,32 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 18.431,32

2, MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE 

OBRAS

2,74%
50.704,36R$  50,00%

25.352,18 50,00% 25.352,18 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 50.704,36

3, FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 15,46% 286.177,58R$  30,00% 85.853,27 70,00% 200.324,30 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 286.177,58

4, ALVENARIA - VEDAÇÃO 7,34% 135.807,79R$  0,00 20,00% 27.161,56 80,00% 108.646,23 0,00 0,00 0,00 100,00% 135.807,79

5, IMPERMEABILIZAÇÃO 0,83% 15.381,55R$  0,00 100% 15.381,55 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 15.381,55

6, COBERTURA 15,59% 288.688,16R$  0,00 10,00% 28.868,82 10,00% 28.868,82 20,00% 57.737,63 30,00% 86.606,45 30,00% 86.606,45 100,00% 288.688,16

7, REVESTIMENTOS- PISOS, 

PAREDES E TETOS

20,43% 378.257,36R$  0,00 0,00
50,00%

189.128,68
50,00%

189.128,68 100,00% 378.257,36

8, ESQUADRIAS 6,17% 114.174,08R$  0,00 0,00 40,00% 45.669,63 60,00% 68.504,45 100,00% 114.174,08

9, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9,55% 176.750,90R$  0,00 0,00 0,00 40,00% 70.700,36 30,00% 53.025,27 30,00% 53.025,27 100,00% 176.750,90

10, SPDA 2,23% 41.206,64R$  0,00 10,00% 4.120,66 10,00% 4.120,66 20,00% 8.241,33 30,00% 12.361,99 30,00% 12.361,99 100,00% 41.206,64

11, INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS

8,84% 163.693,39R$  0,00 0,00 0,00
10,00%

16.369,34
40,00%

65.477,36
50,00%

81.846,70 100,00% 163.693,39

12, PCIP 0,24% 4.406,28R$  0,00 0,00 0,00 10,00% 440,63 40,00% 1.762,51 50,00% 2.203,14 100,00% 4.406,28

13, REDE DE AR COMPRIMIDO 0,57% 10.642,91R$  0,00 0,00 0,00 10,00% 1.064,29 20,00% 2.128,58 70,00% 7.450,04 100,00% 10.642,91

14, CLIMATIZAÇÃO 0,54% 9.980,97R$  0,00 0,00 0,00 40,00% 3.992,39 60,00% 5.988,58 0,00 100,00% 9.980,97

15, COMUNICAÇÃO VISUAL 0,23% 4.256,58R$  0,00 0,00 0,00 40,00% 1.702,63 60,00% 2.553,95 0,00 100,00% 4.256,58

16, CFTV 0,05% 956,86R$  0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 478,43 50,00% 478,43 100,00% 956,86

17, MOBILIÁRIO 0,51% 9.374,71R$  0,00 0,00 20,00% 1.874,94 40,00% 3.749,89 40,00% 3.749,89 0,00 100,00% 9.374,71

18, DIVERSOS E LIMPEZA 0,68% 12.613,85R$  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 12.613,85 100,00% 12.613,85

19, ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7,01% 129.676,98R$  10% 12.967,70 10% 12.967,70 15% 19.451,55 15% 19.451,55 20% 25.935,40 30,00% 38.903,09 100,00% 129.676,98

TOTAL SIMPLES 7,70% 142.604,47 16,97% 314.176,77 8,80% 162.962,20 9,91% 183.450,03 26,73% 494.866,71 29,88% 553.122,08
ACUMULADO 100,00% 1.851.182,26R$  7,70% 142.604,47 24,68% 456.781,23 33,48% 619.743,43 43,39% 803.193,47 70,12% 1.298.060,18 100,00% 1.851.182,26 1.851.182,26

Dener Gonzaga Miranda - CREA 230196D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: Rua Teodoro Avelino Da Lomba , S/Nº - Bairro Planalto - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG

Tipo de Serviço:  UBS Padrão Alvenaria - Tipo I 

MÊS 01 e 02 MÊS 03 e 04 MÊS 05 e 06 MÊS 07 e 08 MÊS 09 e 10 MÊS 11 e 12 TOTAL

Ronam Wesley Sales Prefeito Municipal
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